

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:48 av Per

Prosjekt	239b Ulla - T2	Side 1 av 1
Kalkyle	Ulla - T2, Kalkyle Ulla - T2	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		1 804,53	1,93%
4123 Takrenner		5 311,75	5,67%
4125 Takstoler -stipulert pris.		18 896,00	20,17%
4189 Lageruttak		4 264,81	4,55%
4213 Trelast		11 979,51	12,79%
4214 Panel		1 563,56	1,67%
4225 Taktekking, stein etc.		18 673,67	19,93%
4240 Ytterdører		18 794,26	20,06%
4242 Vinduer / balkongdører		1 562,10	1,67%
4243 Beslag		1 060,70	1,13%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		3 000,00	3,20%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		300,00	0,32%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		4 000,00	4,27%
Hjelpemateriell		2 467,68	2,63%
Sum Materialer		93 678,57	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	136,55 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/dag	136,55 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	136,55 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	136,55 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	93 678,57	93 678,57	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	93 678,57	93 678,57	100,00%