

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:00 av Per

Prosjekt	242b Kya - T2	Side 1 av 1
Kalkyle	Kya - T2, Kalkyle Kya - T2	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		2 565,55	2,74%
4123 Takrenner		5 203,08	5,56%
4125 Takstoler -stipulert pris.		17 947,50	19,18%
4189 Lageruttak		4 231,21	4,52%
4213 Trelast		12 477,70	13,33%
4214 Panel		1 676,78	1,79%
4225 Taktekking, stein etc.		18 204,89	19,45%
4240 Ytterdører		18 794,26	20,08%
4242 Vinduer / balkongdører		1 562,10	1,67%
4243 Beslag		1 060,70	1,13%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		3 000,00	3,21%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		300,00	0,32%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		4 000,00	4,27%
Hjelpemateriell		2 553,41	2,73%
Sum Materialer		93 577,18	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	137,16 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/daq	137,16 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	137,16 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	137,16 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	93 577,18	93 577,18	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	93 577,18	93 577,18	100,00%