

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:28 av Per

Prosjekt	250b Ona - T1	Side 1 av 1
Kalkyle	Ona - T1, Kalkyle Ona - T1	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		2 314,26	4,19%
4125 Takstoler -stipulert pris.		8 383,00	15,19%
4189 Lageruttak		2 474,45	4,48%
4213 Trelast		10 368,19	18,79%
4214 Panel		922,03	1,67%
4225 Taktekking, stein etc.		9 314,79	16,88%
4240 Ytterdører		10 447,69	18,94%
4242 Vinduer / balkongdører		1 562,10	2,83%
4243 Beslag		813,20	1,47%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		3 000,00	5,44%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		300,00	0,54%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		4 000,00	7,25%
Hjelpemateriell		1 275,92	2,31%
Sum Materialer		55 175,63	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	84,46 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/dag	84,46 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	84,46 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	84,46 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	55 175,63	55 175,63	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	55 175,63	55 175,63	100,00%