

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 02.11.2010 klokken 08:35 av Per

Prosjekt	G25-T1 Typegarasje 2004	Side 1 av 1
Kalkyle	Kalkyle G25-T1 Typegarasje 2004	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		2 561,61	4,10%
4125 Takstoler -stipulert pris.		12 499,20	20,02%
4189 Lageruttak		2 490,15	3,99%
4211 Papp		24,80	0,04%
4213 Trelast		10 443,68	16,73%
4214 Panel		1 321,62	2,12%
4225 Taktekking, stein etc.		9 925,51	15,90%
4240 Ytterdører		14 739,57	23,61%
4242 Vinduer / balkongdører		855,00	1,37%
4243 Beslag		858,00	1,37%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 000,00	3,20%
4619 Forsikringer -stipulert pris		250,00	0,40%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 000,00	4,81%
Hjelpemateriell		1 461,79	2,34%
Sum Materialer		62 430,93	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	123,90 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	123,90 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	123,90 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	123,90 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	62 430,93	62 430,93	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	62 430,93	62 430,93	100,00%