Budsjettrapport

Vestlandshus AS Skrevet ut 13.05.09 klokken 15:04 av Per
Prosjekt 50-244 Storhornet
Kalkyle Kalkyle 50-244 Storhornet Side 1 av 2
Byggherre
Beskrivelse Last pris Kalkulert % av total
Kostnader
Materialer
4119 Pipe 6.726,57 0,98%
4120 Limtrekonstruksjoner 16.498,13 2,42%
4122 Ranti/Masonite 18.225,00 2,67%
4123 Takrenner 8.727,02 1,28%
4124 Brettex el.lignende 276,51 0,04%
4125 Takstoler -stipulert pris 53.820,00 7,88%
4189 Lageruttak 76.128,95 11,15%
4211 Papp 3.910,01 0,57%
4212 Isolasjon og folie 45.302,64 6,63%
4213 Trelast 66.248,97 9,70%
4214 Panel 6.121,05 0,90%
4217 Listverk, foring, glattk. 25.255,48 3,70%
4225 Taktekking, stein etc. 40.076,09 5,87%
4240 Ytterdgrer 15.511,40 2,27%
4241 Innerdgrer,buer 14.035,60 2,05%
4242 Vinduer / balkongdgrer 72.838,41 10,66%
4243 Beslag 4.462,50 0,65%
4245 Trapper 27.141,80 3,97%
4260 Kjgkken / Bad 31.896,82 4,67%
4261 Garderobe 3.440,00 0,50%
4617 Ventilasj.-stipulert pris 36.500,00 5,34%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 32.500,00 4,76%
4619 Forsikringer -stipulert pris 9.100,00 1,33%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 19.500,00 2,85%
4623 Stillas og gangtid - stipulert pris 28.600,00 4,19%
4624 Sikkerhetsutstyr 2.520,00 0,37%
Hjelpemateriell 17.699,75 2,59%

Sum  Materialer

683.062,69 100,00%

Tidsressurser
5010 Timeverk bygg

Sum 5010 Timeverk bygg

0,00 0,00%

Sum  Tidsressurser

0,00 0,00%




Vestlandshus AS

Skrevet ut 13.05.09 klokken 15:04 av Per

Prosjekt 50-244 Storhornet
Kalkyle Kalkyle 50-244 Storhornet Side 2 av 2
Byggherre
Beskrivelse Last pris Kalkulert % av total
Underentreprengrer
9000 Underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum  Underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum Kostnader 683.062,69 683.062,69 100,00%
Resultat
P&slag materialer 0,00 0,00%
P&slag tidsressurser 0,00 0,00%
P&slag underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum  Péslag 0,00 0,00 0,00%
Sum Resultat 0,00 0,00 0,00%

Sum Inntekter

683.062,69 683.062,69 100,00%




