
Budsjettrapport

Kostnader

Materialer

4119  Pipe 6.169,95 1,33%

4120  Limtrekonstruksjoner 2.767,93 0,60%

4123  Takrenner 4.974,24 1,08%

4124  Brettex el.lignende 8.991,82 1,94%

4125  Takstoler -stipulert pris 42.566,00 9,21%

4189  Lageruttak 40.036,22 8,66%

4210  Gipsplater 116,95 0,03%

4211  Papp 2.710,44 0,59%

4212  Isolasjon og folie 30.408,48 6,58%

4213  Trelast 42.623,76 9,22%

4214  Panel 3.473,83 0,75%

4217  Listverk, foring, glattk. 16.768,28 3,63%

4225  Taktekking, stein etc. 27.928,31 6,04%

4240  Ytterdører 7.831,20 1,69%

4241  Innerdører,buer 9.318,70 2,02%

4242  Vinduer / balkongdører 50.039,62 10,82%

4243  Beslag 3.662,20 0,79%

4245  Trapper 25.211,00 5,45%

4260  Kjøkken / Bad 23.568,49 5,10%

4261  Garderobe 3.175,00 0,69%

4617  Ventilasj.-stipulert pris 27.500,00 5,95%

4618  Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 25.000,00 5,41%

4619  Forsikringer -stipulert pris 7.000,00 1,51%

4621  Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 15.000,00 3,24%

4623  Stillas og gangtid - stipulert pris 22.000,00 4,76%

4624  Sikkerhetsutstyr 2.520,00 0,54%

Hjelpemateriell 11.052,47 2,39%

Sum Materialer 462.414,88 100,00%

Tidsressurser

5010  Timeverk bygg

Tømrer, Dagtid 0,00 0,00 0,00%Tv1.044,91

Tømrer, Reisekost/dag 0,00 0,00 0,00%Tv1.044,91

Tømrer, Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00%Tv1.044,91

Tømrer, Timekost 0,00 0,00 0,00%Tv1.044,91

0,00 0,00%5010  Timeverk byggSum

Sum Tidsressurser 0,00 0,00%
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Underentreprenører

9000  Underentreprenører 0,00 0,00%

Sum Underentreprenører 0,00 0,00%

KostnaderSum 462.414,88462.414,88 100,00%

Resultat

Påslag materialer 0,00 0,00%

Påslag tidsressurser 0,00 0,00%

Påslag underentreprenører 0,00 0,00%

Sum Påslag 0,000,00 0,00%

ResultatSum 0,000,00 0,00%

InntekterSum 462.414,88462.414,88 100,00%
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