
Budsjettrapport

Kostnader

Materialer

4120  Limtrekonstruksjoner 1 216,43 1,81%

4123  Takrenner 4 212,29 6,25%

4125  Takstoler -stipulert pris. 14 050,00 20,86%

4189  Lageruttak 2 081,15 3,09%

4211  Papp 24,80 0,04%

4213  Trelast 8 477,76 12,59%

4214  Panel 1 443,29 2,14%

4225  Taktekking, stein etc. 12 475,40 18,52%

4240  Ytterdører 14 739,57 21,88%

4242  Vinduer / balkongdører 855,00 1,27%

4243  Beslag 729,30 1,08%

4618  Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 2 000,00 2,97%

4619  Forsikringer -stipulert pris 250,00 0,37%

4621  Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 3 000,00 4,45%

Hjelpemateriell 1 798,32 2,67%

Sum Materialer 67 353,32 100,00%

Tidsressurser

5010  Timeverk bygg

Tømrer, Dagtid 0,00 0,00 0,00%Tv133,94

Tømrer, Reisekost/dag 0,00 0,00 0,00%Tv133,94

Tømrer, Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00%Tv133,94

Tømrer, Timekost 0,00 0,00 0,00%Tv133,94

0,00 0,00%5010  Timeverk byggSum

Sum Tidsressurser 0,00 0,00%

KostnaderSum 67 353,3267 353,32 100,00%

Resultat

Påslag materialer 0,00 0,00%

Påslag tidsressurser 0,00 0,00%

Sum Påslag 0,000,00 0,00%

ResultatSum 0,000,00 0,00%

InntekterSum 67 353,3267 353,32 100,00%

% av totalKalkulertLåst prisBeskrivelse

Vestlandshus AS Skrevet ut 01.11.2010 klokken 15:27 av Per

Prosjekt G10-T2 Typegarasje   2004

Kalkyle Kalkyle G10-T2 Typegarasje   2004

Byggherre

Side 1 av 1


