
Vestlandshus AS

Prosjektnr. 075+ Basis indeks SSB  100,00 15.11.2002

 100,00 15.11.2002Dagens indeks SSBTypehus  2003Prosjektnavn

Rabattgruppe
 1

Byggherre 02.01.2003Dato 

INNTEKTER

          KAPITTEL                               Låst pris         Kalkyle

00        KALKYLE-ELEMENTER  VESTLANDSHUS       676.538,46      676.538,46

--------------------------------------------------------------------------

          SUM INNTEKT                           676.538,46      676.538,46

==========================================================================

UTGIFTER

          KOSTNADSART                                               SUM

4119      Pipe                                                    8.351,04

4120      Limtrekonstruksjoner                                   24.792,82

4122      Ranti/Masonite/stål                                    62.451,00

4123      Takrenner                                               6.574,22

4124      Brettex                                                 9.194,14

4189      Lageruttak                                             53.436,63

4209      Treplater                                               4.888,51

4211      Papp                                                    5.195,16

4212      Isolasjon og folie                                     29.221,97

4213      Trelast                                                57.587,44

4214      Panel                                                   3.884,16

4217      Listverk, foring, glattk.                              13.179,55

4225      Takkledning, stein etc.                                65.598,50

4240      Ytterdører                                              8.520,20

4241      Innerdører,buer                                        16.525,40

4242      Vinduer / balkongdører                                 90.059,97

4243      Beslag vindu/dører                                      7.894,18

4245      Trapper                                                11.853,20

4260      Kjøkken                                                34.000,00

4261      Garderobe                                               2.840,00

4617      ventilasjon                                            35.000,00

4618      Tegningsarbeid                                         13.910,00

4619      Byggst-forsik-kont-kopi                                23.192,00

4621      Frakt-transport                                        12.610,00

4622      Containerleie                                           5.590,00

4623      Stillas gangtid                                        28.600,00

4624      Sikkerhetsutstyr                                        5.980,00

          USPESIFISERTE VARER                                         0,00

          DIV. HJELPEMATERIALER                                  21.307,09

--------------------------------------------------------------------------

          TOTALE MATERIALKOSTNADER                              662.237,18

LØNN----------------------------------------------------------------------

5010      Timelønn                1.885,60 TV     0,00 KR/TV          0,00

          SOSIALE UTGIFTER                                            0,00

          REISE OG GANGTID                                            0,00

UNDERENTREPENØRER---------------------------------------------------------

          USPESIFISERTE UNDERENTREPENØRER

==========================================================================

          NETTO KOSTNADER                                       662.237,18

==========================================================================

          TOTALE KOSTNADER eksl. mva.           662.237,18      662.237,18
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==========================================================================

RESULTAT

          Underentreprenørbidrag                                      0,00

          Påslag arbeid                                               0,00

          Påslag material                                        14.302,40

--------------------------------------------------------------------------

          RESULTAT                               14.301,28       14.302,40

==========================================================================

Totalt volum
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