
Budsjettrapport

Kostnader

Materialer

4120  Limtrekonstruksjoner 608,22 1,12%

4123  Takrenner 3 930,95 7,25%

4125  Takstoler -stipulert pris. 11 750,00 21,67%

4189  Lageruttak 1 829,17 3,37%

4211  Papp 16,53 0,03%

4213  Trelast 7 812,29 14,41%

4214  Panel 1 312,08 2,42%

4225  Taktekking, stein etc. 11 113,70 20,50%

4240  Ytterdører 8 342,50 15,38%

4242  Vinduer / balkongdører 570,00 1,05%

4243  Beslag 116,60 0,22%

4618  Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 2 000,00 3,69%

4619  Forsikringer -stipulert pris 250,00 0,46%

4621  Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 3 000,00 5,53%

Hjelpemateriell 1 573,69 2,90%

Sum Materialer 54 225,73 100,00%

Tidsressurser

5010  Timeverk bygg

Tømrer, Dagtid 0,00 0,00 0,00%Tv110,39

Tømrer, Reisekost/dag 0,00 0,00 0,00%Tv110,39

Tømrer, Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00%Tv110,39

Tømrer, Timekost 0,00 0,00 0,00%Tv110,39

0,00 0,00%5010  Timeverk byggSum

Sum Tidsressurser 0,00 0,00%

KostnaderSum 54 225,7354 225,73 100,00%

Resultat

Påslag materialer 0,00 0,00%

Påslag tidsressurser 0,00 0,00%

Sum Påslag 0,000,00 0,00%

ResultatSum 0,000,00 0,00%

InntekterSum 54 225,7354 225,73 100,00%

% av totalKalkulertLåst prisBeskrivelse
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