
Budsjettrapport

Kostnader

Materialer

4123  Takrenner 2 280,26 3,42%

4125  Takstoler -stipulert pris. 14 875,00 22,29%

4189  Lageruttak 2 255,68 3,38%

4211  Papp 38,42 0,06%

4213  Trelast 10 190,14 15,27%

4214  Panel 1 241,31 1,86%

4225  Taktekking, stein etc. 8 619,76 12,91%

4240  Ytterdører 14 739,57 22,08%

4242  Vinduer / balkongdører 4 722,32 7,08%

4243  Beslag 1 110,40 1,66%

4618  Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 2 000,00 3,00%

4619  Forsikringer -stipulert pris 250,00 0,37%

4621  Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 3 000,00 4,49%

Hjelpemateriell 1 420,61 2,13%

Sum Materialer 66 743,47 100,00%

Tidsressurser

5010  Timeverk bygg

Tømrer, Dagtid 0,00 0,00 0,00%Tv127,27

Tømrer, Reisekost/dag 0,00 0,00 0,00%Tv127,27

Tømrer, Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00%Tv127,27

Tømrer, Timekost 0,00 0,00 0,00%Tv127,27

0,00 0,00%5010  Timeverk byggSum

Sum Tidsressurser 0,00 0,00%

KostnaderSum 66 743,4766 743,47 100,00%

Resultat

Påslag materialer 0,00 0,00%

Påslag tidsressurser 0,00 0,00%

Sum Påslag 0,000,00 0,00%

ResultatSum 0,000,00 0,00%

InntekterSum 66 743,4766 743,47 100,00%

% av totalKalkulertLåst prisBeskrivelse
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