Budsjettrapport

Vestlandshus AS Skrevet ut 08.11.2010 klokken 13:01 av Per
Prosjekt 001c Jakta
Kalkyle Kalkyle Jakta Side 1 av 2
Byggherre
Beskrivelse Last pris Kalkulert % av total
Kostnader
Materialer
4119 Pipe / Eldstad 18 774,14 1,92%
4120 Limtrekonstruksjoner 11 327,56 1,16%
4123 Takrenner 13 144,89 1,34%
4124 Undertak 22 115,85 2,26%
4125 Takstoler -stipulert pris. 130 045,00 13,29%
4189 Lageruttak 58 945,20 6,03%
4208 Radonsikring - stipulert pris. 18 000,00 1,84%
4210 Gipsplater 606,58 0,06%
4211 Papp 6 821,08 0,70%
4212 Isolasjon og folie 56 603,25 5,79%
4213 Trelast 88 751,17 9,07%
4214 Panel 10 268,69 1,05%
4216 Parkett 144,81 0,01%
4217 Listverk, foring, glattk. 28 182,58 2,88%
4220 Tetteprodukt 9 500,00 0,97%
4225 Taktekking, stein etc. 79 139,24 8,09%
4240 Ytterdgrer 36 301,90 3,71%
4241 Innerdgrer,buer 17 690,71 1,81%
4242 Vinduer / balkongdgrer 96 008,73 9,81%
4243 Beslag 6 931,62 0,71%
4245 Trapper 32 300,00 3,30%
4260 Kjgkken / Bad 80 062,00 8,18%
4261 Garderobe 4 300,00 0,44%
4617 Ventilasj.-stipulert pris 32 500,00 3,32%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 32 500,00 3,32%
4619 Forsikringer -stipulert pris 9 100,00 0,93%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 19 500,00 1,99%
4623 Stillas og gangtid - stipulert pris 28 600,00 2,92%
4624 Sikkerhetsutstyr 9 924,00 1,01%
Hjelpemateriell 20 164,12 2,06%
Sum  Materialer 978 253,12 100,00%
Tidsressurser

5010 Timeverk bygg

Sum 5010 Timeverk bygg 0,00 0,00%

Sum  Tidsressurser 0,00 0,00%




Vestlandshus AS Skrevet ut 08.11.2010 klokken 13:01 av Per

Prosjekt 001c Jakta
Kalkyle Kalkyle Jakta Side 2 av 2
Byggherre
Beskrivelse Last pris Kalkulert % av total
Underentreprengrer
9000 Underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum  Underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum Kostnader 978 253,12 978 253,12 100,00%
Resultat
P&slag materialer 0,00 0,00%
P&slag tidsressurser 0,00 0,00%
P&slag underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum  Péslag 0,00 0,00 0,00%
Sum Resultat 0,00 0,00 0,00%

Sum Inntekter 978 253,12 978 253,12 100,00%




